

**PLAN INDICATIVO**  
**IITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020- 2023**  
**AVANCE 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 : 26,88 %**

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Implementación del Plan Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC- en Itagüí	Protocolo de lineamientos técnicos aplicado y evaluado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Acciones de dotación a Policía Nacional implementadas	Número	40	40	Incrementar	5,00	5,00	<b>12,50%</b>
	Acciones de dotación a Ejército Nacional implementadas	Número	40	40	Incrementar	5,00	5,00	<b>12,50%</b>
	Requerimientos a la Policía y al Ejército entregados.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Cámaras de seguridad adquiridas	Número	60	60	incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Cámaras de seguridad mantenidas funcionando	Porcentaje	80	320	Mantener	80,00	67,20	<b>21,00%</b>
	Unidades caninas adquiridas.	Número	3	3	Incrementar	3,00	3,00	<b>100,00%</b>
	Agentes de policía gestionados.	Número	30	30	Incrementar	10,00	10,00	<b>33,33%</b>
	Sistema de comunicación creado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Recompensas entregadas.	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y protección en Itagüí	Nuevos Cuadrantes para la seguridad y convivencia ciudadana instalados y dotados.	Número	24	24	Incrementar	10,00	10,00	<b>41,67%</b>
	Eventos de control realizados.	Número	400	400	Incrementar	40,00	40,00	<b>10,00%</b>
	Personas que demanden el servicio a la seguridad humana, violencia y protección atendidas	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Mujeres y NNA atendidas	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
Implementación de Comités territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana en Itagüí	Unidad de reacción contra el microtráfico y hurto en Itagüí funcionando.	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Unidad Permanente de Derechos Humanos en Itagüí funcionando.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Implementación de Comités territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana en Itagüí	Consejos territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana funcionando.	Número	2	8	Mantener	2,00	2,00	<b>25,00%</b>
	Encuentros Comunitarios de Seguridad y Convivencia acompañados.	Número	40	40	Incrementar	5,00	5,00	<b>12,50%</b>
Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de decisiones asertiva	Academia Municipal del Buen Vivir creada.	Número	1	1	Incrementar	0,50	0,50	<b>50,00%</b>
	Eventos de capacitación para agentes educativos, niños, niñas y adolescentes realizados.	Número	50	50	Incrementar	8,00	8,00	<b>16,00%</b>
	Boletín técnico de comportamientos contrarios a la convivencia emitidos.	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Personas capacitadas en ciberseguridad	Número	1300	1300	Incrementar	100,00	100,00	<b>7,69%</b>
Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad	Cursos pedagógicos para la adopción voluntaria realizados.	Número	160	160	Incrementar	25,00	25,00	<b>15,63%</b>
	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas.	Número	40	40	Incrementar	6,00	6,00	<b>15,00%</b>
Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz	Consejos de Paz, Reconciliación, Prevención y Derechos Humanos; Mesa de Derechos Humanos; Consejo Municipal de Participación Ciudadana funcionando.	Número	2	8	Mantener	2,00	2,00	<b>25,00%</b>
	Escuela de Derechos Humanos funcionando.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Población vulnerable atendida.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Eventos para líderes y comunidad Realizados	Número	16	16	Incrementar	2,00	2,00	<b>12,50%</b>
Apoyo en la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Itagüí	Lineamiento de entornos protectores escolares diseñados e implementados	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Protocolos de atención para líderes y defensores de DDHH en situación de riesgo elaborados.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Servicio de bienestar a la población privada de la libertad en Itagüí	Mesa interinstitucional carcelaria funcionando.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Servicio de atención y orientación a las familias implementados	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento en la promoción, articulación y protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en itagüí	Mesa aburrá sur en contra de la Explotación sexual y comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA - funcionando.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Lineamientos de entornos protectores en espacio público implementados.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia en el Municipio de Itagui	Convenios de asistencia técnica realizados	Número	12	12	Incrementar	3,00	3,00	<b>25,00%</b>
	Informe de factibilidad realizado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Documento de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Servidores Públicos formados	Número	35	35	Incrementar	9,00	9,00	<b>25,71%</b>
	Auxilios funerarios entregados	Número	40	40	Incrementar	10,00	10,00	<b>25,00%</b>
	Asociación público privada para el control y vigilancia en metrología legal funcionando	Número	4	16	Mantener	4,00	4,00	<b>25,00%</b>
	Población carcelaria atendida	Número	400	400	Incrementar	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
Administración y gestión del espacio público en el municipio de Itagui	Operativos de inspección, control y vigilancia realizados	Número	749	749	Incrementar	180,00	180,00	<b>24,03%</b>
Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de itagui	Jornadas de atención y orientación realizadas	Número	36	36	Incrementar	6,00	6,00	<b>16,67%</b>
	Centro de Conciliación en funcionamiento	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Procesos de formación en resolución de conflictos realizados.	Número	4	4	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Protección del entorno familiar para una vida libre de violencia en el Municipio de Itagui	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos restablecidos	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Centro de atención especializado CAE para el restablecimiento de derechos adecuados funcionando	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Personas orientadas en casos de violencias contra las mujeres.	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
Desarrollo de eventos de sensibilización contra la violencia intrafamiliar en el Municipio de Itagui	Eventos de divulgación realizados	Número	52	52	Incrementar	10,00	10,00	<b>19,23%</b>
Fortalecimiento del control urbanístico para el desarrollo armonico en el municipio de itagui	Campañas de divulgación y educación realizadas	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Inspecciones realizadas	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de itagui	Eventos de divulgación participación y acompañamiento, realizados.	Número	40	40	Incrementar	4,00	4,00	<b>10,00%</b>
	Hogares víctimas, con atención humanitaria inmediata	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Hogares víctimas con ayuda humanitaria de emergencia	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Sistema de información de seguimiento actualizado.	Número	36	36	Incrementar	9,00	9,00	<b>25,00%</b>
Contribución a la paz y la reconciliación en el Municipio de itagui	Escenarios de sensibilización y reconciliación en los que participan personas en proceso de reintegración y reincorporación realizadas.	Número	7	7	Incrementar	1,00	1,00	<b>14,29%</b>
	Iniciativas territoriales para el fortalecimiento de entornos protectores y construcción implementadas	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Mantenimiento de la infraestructura vial	Vía rehabilitada y/o mejorada	Km	25	25	Incrementar	0,80	1,15	<b>4,60%</b>
	Vía con mantenimiento	Km	110	110	Incrementar	4,00	20,98	<b>19,07%</b>
	Mantenimiento de vías peatonales	Km	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Señalética para nomenclatura vial instaladas (direccionalidad en vías)	Número	2000	2000	Incrementar	200,00	84,00	<b>4,20%</b>
	Andenes rehabilitados y/o mejorados	Km	30	30	Incrementar	3,00	1,64	<b>5,47%</b>
Construcción de la infraestructura vial	Vía construida	Km	3	3	Incrementar	1,00	1,17	<b>39,00%</b>
	Obras de gran impacto en puntos críticos de movilidad realizadas	Número	5	5	Incrementar	1,00	0,24	<b>4,80%</b>
	Andenes construidos	Km	2,1	2,1	Incrementar	1,50	1,50	<b>71,43%</b>
	Paradero construido	Número	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Ciclo infraestructura construida en vía urbana	Km	1,4	1,4	Incrementar	0,11	0,11	<b>7,86%</b>
Construcción del Sistema de Transporte Público de Pasajeros	Obras de Infraestructura para funcionamiento del sistema transporte de mediana capacidad realizadas	Km	0,5	0,5	Incrementar	0,05	0,02	<b>3,00%</b>
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagui	Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas	Número	2	2	Incrementar	1,00	0,15	<b>7,50%</b>
	Mantenimiento red semaforizada	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,35	<b>8,75%</b>
	Actualización del módulo de cálculo de tiempos de la red semaforizada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Estudio de movilidad para habilitar nuevos cruces semafóricos	Número	1	4	Mantener	1,00	0,00	<b>0,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagüí	Instalación de cruces semafóricos nuevos	Número	20	20	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Implementación de zona amarilla	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Implementación de acopios de taxis	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Dotación anual de uniformes de agentes de tránsito, Policía Judicial y patrulleros	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,80	<b>20,00%</b>
	Dotación tecnológica de agentes de tránsito.	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Sedes mantenidas	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Dotación de parque automotor para la secretaría de movilidad	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Patio dotado para custodia vehículos inmovilizados	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Contrato de arrastre de vehículos inmovilizados	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
Mejoramiento del transporte público colectivo	Estudio para la implementación de nuevas rutas	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Nuevas rutas de transporte publico	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Personas beneficiadas de estrategias de educación informal (Área de prevención y seguridad vial)	Número	40000	40000	Incrementar	10.000,00	13.531,00	<b>33,83%</b>
	Capacitaciones realizadas al personal administrativo	Número	4	4	Incrementar	1,00	2,00	<b>50,00%</b>
	Campañas de seguridad vial realizadas a los actores viales	Número	50	50	Incrementar	12,00	16,00	<b>32,00%</b>
	Dotación de elementos de control y seguridad vial	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Plan de Movilidad elaborado	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Paquete de pruebas toxicológicas para determinar el grado de embriaguez por consumo de alcohol o sustancias psicoactivas adquiridos	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,00	<b>0,00%</b>
Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura vial	Elementos viales verticales y horizontales instalados	Número	8500	8500	Incrementar	470,00	793,00	<b>9,33%</b>
	Demarcación horizontal longitudinal realizada	Km	100	100	Incrementar	15,00	14,46	<b>14,46%</b>
	Obras de seguridad vial peatonal y vehicular construidas	Metro lineal	900	900	Incrementar	30,00	37,94	<b>4,22%</b>
Mejoramiento del entorno Urbanístico corredor Metropolitano Calle 63 y sus lazo de conexión incluyen puente vehicular sobre el parque del artista publico colectivo	Via Rehabilitada y/o Mejorada	KM	25	25	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Andenes rehabilitados y/o mejorados	KM	30	30	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Estudio y/o diseño para la infraestructura vial	Estudios y diseños actualizados red urbana (Diagnóstico de vías)	Número	1	1	Incrementar	1,00	0,00	<b>0,00%</b>
Construcción del espacio público o equipamiento municipal	Espacio público construido	m2	25000	25000	Incrementar	7.000,00	7.233,00	<b>28,93%</b>
	Amoblamiento urbano instalado	Número	100	100	Incrementar	21,00	38,00	<b>38,00%</b>
Estudios y/o diseños para la infraestructura física	Estudios y diseños elaborados para obras de infraestructura	Número	7	7	Incrementar	1,17	0,00	<b>0,00%</b>
Construcción de obras para la mitigación y prevención del riesgo	Obras para la estabilización de taludes realizados	m2	1500	1500	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Adquisición de predios para obras de infraestructura	Predios Adquiridos para espacios públicos y/o equipamientos	Número	40	40	Incrementar	28,00	29,00	<b>72,50%</b>
Adecuación y/ o mantenimiento de bienes de uso público	Escenarios deportivos con mantenimiento	Número	50	50	Incrementar	17,00	13,00	<b>26,00%</b>
	Parques recreativos mantenidos	Número	23	23	Incrementar	16,00	15,00	<b>65,22%</b>
Adecuación y/ o mantenimiento la infraestructura física	Sedes educativas mejoradas	Número	8	8	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Bienes institucionales o de uso público mejorados	Número	20	20	Incrementar	4,00	5,00	<b>25,00%</b>
Construcción de bienes de uso público	Placa deportiva sin cubierta y sin graderías mejorada	Número	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Parques construidos	Número	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Pistas de Skate Park construidas	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Construcción de infraestructura física	Sedes educativas nuevas construidas	Número	10	10	Incrementar	0,01	0,01	<b>0,10%</b>
	Bienes institucionales o de uso público construidos	Número	4	4	Incrementar	2,00	3,00	<b>75,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Mejoramiento de hábitats barriales en Itagüí	Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada	Número	4	4	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Mejoramiento de viviendas en zona urbana y rural de Itagüí	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Número	1000	1000	Incrementar	198,00	52,00	<b>5,20%</b>
Saneamiento de predios informales en Itagüí	Predios intervenidos	Número	600	600	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Subsidio de vivienda nueva VIS y VIP en Itagüí	hogares beneficiados con vivienda nueva	Número	500	500	Incrementar	20,00	5,00	<b>1,00%</b>
Elaboración y Desarrollo del Plan Turístico Ciudad Itagüí	Plan ciudad turismo formulado e implementado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,24	<b>24,00%</b>
	Personas capacitadas	Número	214	214	Incrementar	53,00	68,00	<b>31,78%</b>
	Campañas y/ o eventos realizados	Número	9	9	Incrementar	1,00	0,60	<b>6,67%</b>
	Puntos de información turística instalados	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Asistencia tecnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de itagüí	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	43	172	Mantener	43,00	35,00	<b>20,35%</b>
	Consejo municipal de desarrollo rural (CMDR) reactivado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Mercados veredales realizados	Número	9	9	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Proyectos de emprendimiento agropecuario o rural acompañados y apoyados	Número	5	5	Incrementar	1,00	1,00	<b>20,00%</b>
	Emprendimientos piloto implementados con mujeres rurales	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Personas formadas capacitadas, y/o certificadas en competencias laborales y el desarrollo humano	Número	1000	1000	Incrementar	200,00	270,00	<b>27,00%</b>
	Empresarios sensibilizados para la implementación de las políticas del primer, último empleo y vinculación de la población diversa	Número	600	600	Incrementar	150,00	150,00	<b>25,00%</b>
	Alianzas establecidas con instituciones técnicas laborales para el trabajo	Número	5	5	Incrementar	1,00	1,00	<b>20,00%</b>
	Modelo de inclusión elaborado, estructurado y socializado	Número	1	1	Incrementar	0,50	0,50	<b>50,00%</b>
	Agencia de empleo transformada e implementada	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Ferias y micro ferias de empleo realizadas en el cuatrienio	Número	18	18	Incrementar	3,00	7,00	<b>38,89%</b>
	Personas vinculadas a empleo	Número	3000	3000	Incrementar	500,00	942,00	<b>31,40%</b>
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Consejos fortalecidos que impulsen los emprendimientos del municipio, implementados	Número	24	24	Incrementar	4,00	8,00	<b>33,33%</b>
	Personas sensibilizadas en el fomento de la cultura del emprendimiento y el empresarismo	Número	300	300	Incrementar	75,00	91,00	<b>30,33%</b>
	Emprendimientos efectivos, impulsados	Número	20	20	Incrementar	5,00	5,00	<b>25,00%</b>
	MIPymes y empresas del sector solidario fortalecidas	Número	284	284	Incrementar	70,00	2.279,00	<b>100,00%</b>
	Empresarios asesorados	Número	65	65	Incrementar	16,00	16,00	<b>24,62%</b>
	Estrategia de modelación "Ciudad de la moda" apoyada	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Alianzas internacionales efectuadas	Número	9	9	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Documento de caracterización y vocación económica diseñado	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Implementación, Desarrollo y Promoción del Turismo Cultural en Itagüí por Medio del GRAFISUR	Primera etapa de "Grafisur" implementada.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,08	<b>8,00%</b>
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagüí	Promoción del Centro Cultural Caribe en articulación con la economía creativa en la ciudad.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Ferias de emprendimiento de economía creativa realizadas	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Emprendimientos acompañados.	Número	30	30	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Inventario de empresas de economía creativa realizado.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Ruedas de Negocios para Emprendedores de las empresas de economía creativa realizadas.	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Ruta diseñada y publicada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Eventos relacionados a la cuarta revolución, economía creativa y circular desarrollados	Número	10	10	Incrementar	1,00	1,00	<b>10,00%</b>
	Estímulos otorgados	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de Itagüí	Alianzas realizadas	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	25,00%
	Certificación del sector artístico y cultural entregado	Número	100	100	Incrementar	25,00	55,00	55,00%
	Alianzas durante el cuatrienio.	Número	8	8	Incrementar	1,00	1,00	12,50%
Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el consumo	Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, prestado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	10,00%
Generación de estrategias para la promoción de estilos y condiciones de vida saludables y la atención integral de los condiciones no transmisibles en el municipio de Itagüí	Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares realizadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Campañas de prevención del cáncer realizadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la sana convivencia	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Servicio de gestión del riesgo, prestados, en temas de trastornos mentales	Número	3000	3000	Incrementar	100,00	100,00	3,33%
	Estrategias de Atención primaria realmente incorporadas en el Plan Decenal de Salud Pública.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales realizadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Fortalecimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional para el mejoramiento de las condiciones en seguridad alimentaria y nutricional con entornos alimentarios saludables en la población del municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Fortalecimiento de la campaña para la promoción de una sexualidad sana y responsable en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de Itagüí	Campañas anuales de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Servicio anual de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, prestado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Servicio de asistencia técnica para la atención integral de primera infancia, prestado	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	10,00%
	Campaña anual de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Elaboración e implementación de la estrategia para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en Salud Pública en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Desarrollo de una campaña para la intervención a los factores de riesgo de las condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito laboral en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
Desarrollo de una estrategia para la gestión intersectorial para la atención a población vulnerable del municipio de Itagüí	Mecanismo de articulación implementado para la gestión de oferta social	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	10,00%

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de salud a la población del régimen subsidiado	Personas pobres y vulnerables en la jurisdicción identificada con selección de beneficiarios del régimen subsidiado.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de salud de bajo nivel de complejidad a la población no cubierta con subsidios a la demanda, y sin capacidad de pago, del Municipio de Itagüí	Personas pobres no aseguradas atendidas con servicio de primer nivel en salud.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad en los servicios que oferta la Secretaría de Salud y Protección Social a la población del municipio de Itagüí	Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente.	Número	21	84	Mantener	21,00	21,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de los sistemas de información de la Secretaría de Salud y Protección social del Municipio de Itagüí	Sistemas de información implementados salud, desarrolladas	Número	1	4	Mantener	1,00	0,80	<b>20,00%</b>
Fortalecimiento a la Empresa Social del estado Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del Municipio de Itagüí	Proyecto Hospital de primer nivel de atención dotado.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la participación social en salud en el municipio de Itagüí	Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente.	Número.	8	32	Mantener	8,00	8,00	<b>25,00%</b>
Formación artística y cultural en Itagüí	Grupos culturales y artísticos fortalecidos.	Número	25	25	Incrementar	5,00	6,00	<b>24,00%</b>
	Grupos artísticos y/o culturales creados.	Número	10	10	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Meses dedicados a la formación artística y cultural.	Número	37	37	Incrementar	4,00	4,00	<b>10,81%</b>
	Programas de formación artística y cultural realizados en el corregimiento	Número	45	45	Incrementar	1,00	1,00	<b>2,22%</b>
	Dotación de Instrumentos, insumos y equipos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas	Número	300	300	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Centros culturales adecuados y dotados	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Consolidación de una Itagüí cultural en convivencia	Acciones lúdico pedagógicas realizadas.	Número	50	50	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Campañas de cultura ciudadana realizadas	Número	7	7	Incrementar	1,00	1,00	<b>14,29%</b>
Programación artística y cultural en Itagüí	Documento inventario realizado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Estímulos artísticos otorgados.	Número	20	20	Incrementar	2,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Festivales y concursos realizados	Número	27	27	Incrementar	3,00	3,00	<b>11,11%</b>
	Eventos de agenda cultural realizados.	Número	500	500	Incrementar	50,00	63,00	<b>12,60%</b>
Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial de Itagüí	Parque de los Petroglifos entregado.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,10	<b>9,50%</b>
	Activaciones de recuperación de la memoria "La historia de mi barrio".	Número	28	28	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Exposiciones museográficas itinerantes realizadas.	Número	15	15	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas.	Número	18	18	Incrementar	6,00	6,00	<b>33,33%</b>
	Jornadas de motivación para la participación en el CMC realizadas.	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Plan decenal de cultura aprobado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Convenio realizado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Centro Cultural Caribe funcionando	Porcentaje	100	100	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Bandas de música creadas en el sector norte y sur del Municipio.	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Política pública de cultura formulada y aprobada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Difusión y proyección cultural de Itagüí	Emisora implementada y operando	Número	1	1	Incrementar	0,70	0,21	<b>21,00%</b>
Fortalecimiento de la actividad física y recreación en Itagüí	Usuarios beneficiados con servicios de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Número	486000	486000	Incrementar	84.000,00	638.758,00	<b>100,00%</b>
	Mujeres identificadas y beneficiadas en actividades físicas, recreativas y deportivas.	Número	6000	6000	Incrementar	1.500,00	2.958,00	<b>49,30%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Apoyo y promoción a eventos institucionales y comunitarios de actividad física y recreación en Itagüí	Eventos de vida saludable realizados	Número	753	753	Incrementar	153,00	214,00	<b>28,42%</b>
	Fortalecimiento al Comité Municipal de Recreación Ley COMURE 181/1995	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en Itagüí	Usuarios beneficiados con los Juegos comunales - veredales.	Número	6500	6500	Incrementar	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Niños y niñas beneficiados en los Centros de Iniciación y Formación Deportiva CIFDI	Número	2800	2800	Incrementar	700,00	2.032,00	<b>72,57%</b>
	Crear y poner en marcha la escuela de padres del deporte en Itagüí	Número	7000	7000	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Desarrollo y posicionamiento del deporte competitivo de Itagüí	Atletas preparados para Juegos Departamentales convencional y adaptado	Número	3500	3500	Incrementar	875,00	1.003,00	<b>28,66%</b>
	Atletas preparados para juegos escolares y SUPERATE	Número	3200	3200	Incrementar	800,00	1.140,00	<b>35,63%</b>
Apoyo y promoción a eventos deportivos institucionales y comunitarios en Itagüí	Eventos deportivos y recreativos comunitarios realizados	Número	243	243	Incrementar	15,00	15,00	<b>6,17%</b>
Generación de oportunidades para el acceso a los espacios deportivos recreativos y culturales de Itagüí	Equipamientos para diferentes disciplinas deportivas gestionados	Número	8	8	Incrementar	2,00	1,50	<b>18,75%</b>
Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del deporte y la recreación en Itagüí	Observatorio municipal del deporte, recreación y actividad física creado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Plan decenal del deporte, recreación y actividad física formulado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,10	<b>10,00%</b>
	Sistema Integral de Gestión implementado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,10	<b>10,00%</b>
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüí.	Centros Integrales para la familia implementados	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Ferías para la familia descentralizadas realizadas	Número	14	14	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Estrategias implementadas	Número	170	170	Incrementar	14,00	14,00	<b>8,24%</b>
	Estrategia Escuela de Familia implementada.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Política pública de atención, protección y fortalecimiento a la familia formulada	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
Fortalecimiento del acompañamiento a la población de y en calle del Municipio de Itagüí	Programa de habitante de calle implementado.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Programa de rehabilitación implementado	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüí	Cupos para niños y niñas en unidades de servicio para atención a la primera infancia	Número	2092	8368	Mantener	2.092,00	2.712,00	<b>32,41%</b>
	Eventos para la niñez, el juego y la participación realizados	Número	18	18	Incrementar	3,00	3,00	<b>16,67%</b>
	Madres gestantes y lactantes atendidas en programas de cuidado y crianza humanizada	Número	300	300	Incrementar	20,00	20,00	<b>6,67%</b>
	Visitas a centros infantiles para la articulación de la oferta institucional	Número	200	200	Incrementar	20,00	20,00	<b>10,00%</b>
	Encuentros para la participación de la primera infancia, infancia y adolescencia realizados	Número	14	14	Incrementar	2,00	2,00	<b>14,29%</b>
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüí.	Eventos de turismo cultural y recreación para el adulto mayor realizados	Número	10	10	Incrementar	1,00	1,00	<b>10,00%</b>
	Cupos de oferta institucional para la atención a adultos mayores.	Número	8000	32000	Mantener	8.000,00	9.686,00	<b>30,27%</b>
	Proyecto Gerontológico Municipal realizado	Porcentaje	100	100	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Cupos para institucionalización de adultos mayores asignados.	Número	70	280	Mantener	70,00	100,00	<b>35,71%</b>
	Proyectos de emprendimiento para adultos mayores y sus familias formulados.	Número	10	10	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
META	%							
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüí.	Familias participantes en encuentros intergeneracionales	Número	200	200	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Adultos formados en TIC.	Número	400	400	Incrementar	20,00	20,00	<b>5,00%</b>
	Sala de cómputo dotada y en funcionamiento para el hogar de los recuertos sede norte	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	25,00	<b>25,00%</b>
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Personas que demandan asesoría para la prevención y mitigación de las violencia basadas en género y son atendidas.	Número	2000	2000	Incrementar	400,00	584,00	<b>29,20%</b>
	Personas capacitadas y que participan en procesos de sensibilización en temas de equidad de género e inclusión.	Número	4000	4000	Incrementar	500,00	950,00	<b>23,75%</b>
	Boletines de observatorio de inclusión y equidad para la mujer publicados.	Número	14	14	Incrementar	2,00	2,00	<b>14,29%</b>
	Actividades de sensibilización realizadas a grupos de hombres en la estrategia "hombres como aliados y agentes de cambio".	Número	7	7	Incrementar	1,00	1,00	<b>14,29%</b>
	Mujeres beneficiadas en procesos de formación para el empleo y el emprendimiento	Número	1300	1300	Incrementar	200,00	236,00	<b>18,15%</b>
	Evento de conmemoración, reivindicación y reconocimiento de derechos para las mujeres realizados	Número	11	11	Incrementar	2,00	2,00	<b>18,18%</b>
	Entrega de bonos como reconocimiento a las madres comunitarias, FAMI y sustitutas.	Número	8	8	Incrementar	2,00	2,00	<b>25,00%</b>
	Mujeres formadas en desarrollo personal, liderazgo, organización y toma de decisiones.	Número	800	800	Incrementar	100,00	146,00	<b>18,25%</b>
	Grupos de mujeres fortalecidos _Acompañamientos técnicos a grupos de participación de mujeres para su fortalecimiento	Número	28	28	Incrementar	7,00	7,00	<b>25,00%</b>
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Mujeres que participan y se benefician de un entorno protector rural.	Número	200	200	Incrementar	40,00	49,00	<b>24,50%</b>
Implementación del proyecto de la casa de la mujer	Casa de la mujer en funcionamiento - Mujeres que participan y se benefician de un entorno protector rural.	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Familias y/o cuidadores beneficiadas	Número	100	100	Incrementar	15,00	15,00	<b>15,00%</b>
	Servicios de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad ofertados en el centro de atención integral a la discapacidad	Número	2700	2700	Incrementar	400,00	481,00	<b>17,81%</b>
	Cupos para Personas con discapacidad, atendidas en la Unidad Móvil	Número	450	1800	Mantener	450,00	622,00	<b>34,56%</b>
	Cupos para Personas con discapacidad atendidas en Centros Especializados	Número	250	1000	Mantener	250,00	250,00	<b>25,00%</b>
	Personas que se benefician de formación para el empleo y proyectos productivos	Número	105	105	Incrementar	10,00	10,00	<b>9,52%</b>
	Intérpretes de lengua de señas colombiana prestando servicios de difusión para la inclusión	Número	2	8	Mantener	2,00	2,00	<b>25,00%</b>
	Capacitación en aplicaciones (TIC) para personas con discapacidad.	Número	10	10	Incrementar	2,00	2,00	<b>20,00%</b>
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Población atendida con cupos escolares que demande el servicio educativo.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Instituciones educativas nuevas, dotadas con mobiliario escolar	Porcentaje	35	35	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Instituciones Educativas dotadas con reposición de mobiliario escolar	Porcentaje	30	30	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>



PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Estudiantes de las instituciones educativas con discapacidad, trastornos del aprendizaje, capacidades y/o talentos excepcionales atendidos, según demanda.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Instituciones educativas oficiales que implementan trayectorias educativas.	Número	12	48	Mantener	12,00	12,00	<b>25,00%</b>
	Instituciones beneficiadas con chaquetas prom para el grado 11.	Número	23	23	Incrementar	23,00	23,00	<b>100,00%</b>
	Instituciones educativas oficiales con estudiantes en extraedad que atienden con modelos flexibles	Número	10	10	Incrementar	10,00	10,00	<b>100,00%</b>
	Población del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (RSPA) atendida.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Kit escolares para los estudiantes de las instituciones educativas que pertenecen a poblaciones vulnerables.	Porcentaje	20	20	Incrementar	5,00	5,00	<b>25,00%</b>
	Estudiantes beneficiados con tiquetes de movilidad estudiantil	Porcentaje	30	30	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Municipio de Itagüí	Población educativa focalizada, beneficiados con el Programa de alimentación escolar "PAE.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones educativas con jornada única, implementada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Instituciones educativas que amplían la jornada única.	Número	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Directivos y docentes formados en el fortalecimiento y desarrollo de las competencias pedagógicas y/o socioemocionales para la vida.	Porcentaje	50	50	Incrementar	5,00	5,00	<b>10,00%</b>
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de fortalecimiento de Bilingüismo (Español - Inglés) implementadas.	Porcentaje	100	100	Incrementar	5,00	5,00	<b>5,00%</b>
	Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas con material didáctico en sus áreas básicas.	Porcentaje	20	20	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Instituciones Educativas Oficiales que implementan estrategias de investigación escolar	Porcentaje	25	25	Incrementar	4,00	4,00	<b>16,00%</b>
	Instituciones Educativas Oficiales que implementan estrategias de convivencia escolar.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Instituciones educativas oficiales que incorporan innovaciones pedagógicas.	Porcentaje	42	42	Incrementar	15,00	15,00	<b>35,71%</b>
	Acciones de la Política del Plan Digital implementadas	Porcentaje	75	75	Incrementar	50,00	50,00	<b>66,67%</b>
	Equipos de cómputo entregados a las instituciones educativas oficiales.	Número	1015	1015	Incrementar	316,00	316,00	<b>31,13%</b>
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Niños de primera infancia matriculados en grado de transición.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Docentes de transición de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en educación inicial.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Documento contextualizado de lineamientos para educación inicial.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Aulas de transición de las IE Oficiales con ambientes pedagógicos implementados	Porcentaje	50	50	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Niños y niñas de transición de la IE Oficiales con tamizaje de talla y peso realizado.	Porcentaje	80	80	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Familias de los niños de transición de las IE Oficiales sensibilizados, en prácticas de cuidado y crianza.	Porcentaje	80	80	Incrementar	20,00	25,00	<b>31,25%</b>
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Becas de pregrado entregadas a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales	Número	2370	2370	Incrementar	1.878,00	1.864,00	<b>78,65%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Construcción de la Universidad Pública en Itagüí gestionada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Creación y puesta en funcionamiento de la Tecno-Academia para los estudiantes de las IE Oficiales de Itagüí.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Instituciones educativas oficiales con media técnica implementada.	Número	20	80	Mantener	20,00	18,00	<b>22,50%</b>
	Estudiantes beneficiados con pines.	Porcentaje	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Docentes beneficiados con becas de posgrado.	Número	24	24	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en el Municipio de Itagüí	Instituciones educativas oficiales con diagnóstico de clima laboral.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	17,50	<b>17,50%</b>
	Instituciones Educativas oficiales intervenidas para mejorar los procesos administrativos y la calidad de vida.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Nóminas pagadas oportunamente a los directivos, docentes y administrativos	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
Desarrollo de estrategias de prevención de contagio y bioseguridad (covid-19) en los entornos escolares del Municipio	Instituciones educativas con entorno seguro (Emergencia covid-19) y protector implementadas.	Porcentaje	100	100	Incrementar	50,00	50,00	<b>50,00%</b>
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto a zona urbana	Número	1100	1100	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Usuarios nuevos conectados a redes de alcantarillado en zona urbana	Número	1200	1200	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Zonas de difícil gestión en la zona urbana identificadas e incorporadas para la validación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Número	7	7	Incrementar	1,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto en zona rural	Número	1400	1400	Incrementar	450,00	403,00	<b>28,79%</b>
	Usuarios nuevos conectados a redes de alcantarillado en zona rural	Número	1150	1150	Incrementar	450,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Zonas de difícil gestión en la zona rural identificadas e incorporadas para la validación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Número	30	30	Incrementar	1,00	0,00	<b>0,00%</b>
Administración y seguimiento al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso -F.S.R.I.-	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	78500	314000	Mantener	78.500,00	78.500,00	<b>25,00%</b>
Estudios y/o diseños para redes para la Cosntrucción de servicios públicos	Estudios y diseños realizados	Número	5	5	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Sistemas de acueductos veredales mantenidos	Número	7	7	Incrementar	7,00	7,00	<b>100,00%</b>
	Pozos sépticos instalados	Número	60	60	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Estudio de factibilidad realizado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Acueductos veredales con programa de uso eficiente y ahorro del agua implementado	Número	7	7	Incrementar	6,00	6,00	<b>85,71%</b>
	Sistemas no convencionales de alcantarillado diseñados	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Optimización del alumbrado público.	Luminarias modernizadas	Número	6800	6800	Incrementar	6.600,00	6.780,00	<b>99,71%</b>
	Sistema de alumbrado público con mantenimiento	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Luminarias tipo LED instaladas	Número	920	920	Incrementar	120,00	87,00	<b>9,46%</b>
Instalación de iluminación ornamental	Alumbrado navideño instalado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a programas de la entidad	Base actualizada de recuperadores	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Ruta de aprovechamiento propia de los recuperadores diseñada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Actividades de inclusión, formación o asistencia a recuperadores realizadas	Número	6	6	Incrementar	1,00	1,00	<b>16,67%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Estudio de factibilidad y diseño realizado para la implementación de rutas selectivas de aprovechamiento en la zona urbana o rural de la ciudad	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
	Puntos ecológicos instalados	Número	10	10	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Punto posconsumo instalado	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad	Número	50	50	Incrementar	5,00	5,00	10,00%
	Estación de aprovechamiento de residuos orgánicos implementada	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Estudio de factibilidad elaborado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
Optimización para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad	Informes de auditoría realizada	Número	16	16	Incrementar	4,00	4,00	25,00%
	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en ejecución	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Fortalecimiento del programa de vigías ambientales	Programa de vigías ambientales fortalecido	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	25,00%
	Personas capacitadas o sensibilizadas	Número	30000	30000	Incrementar	2.500,00	2.569,00	8,56%
Conservación Gestión del Riesgo para la mitigación y prevención a emergencias Itagui,	Personas capacitadas.	Número	3000	3000	Incrementar	200,00	214,00	7,13%
	Política metropolitana GR adoptada	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	25,00%
	Plan actualizado y articulado	Número	1	1	Incrementar	0,50	0,50	50,00%
	Porcentaje de familias atendidas.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	25,00%
Fortalecimiento para la atención de emergencias y desastres	Consejo Municipal de Gestión del riesgo fortalecido.	Número	4	16	Mantener	4,00	4,00	25,00%
	Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.	Número	3	12	Mantener	3,00	3,00	25,00%
	Fondo Municipal de Gestión del Riesgo Fortalecido.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	CEN dotado y en operación.	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	4,80	4,80%
Construcción de obras para la mitigación y prevención del riesgo	Metros lineales de obras hidráulicas construidos	Número	500	500	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Recuperación de lechos de quebradas	Metros lineales de quebradas mantenidas	Número	6000	6000	Incrementar	2.852,00	3.621,00	60,35%
Implementación de acciones encaminadas a la gestión del cambio climático en el municipio de Itagui	Estudio técnico elaborado	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Bienes Públicos con sistemas de energía fotovoltaica gestionados.	Pocentaje	50	50	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Estufas eficientes implementadas.	Número	10	10	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio climático	Plan integral de cambio climático formulado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
	Talleres realizados	Número	6	6	Incrementar	6,00	11,00	100,00%
	Evento de divulgación de los resultados del Plan Integral de Cambio Climático realizado.	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
	Medidas de mitigación y adaptación de los ejes estratégicos y transversales a corto y mediano plazo, implementadas.	Número	4	4	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Encuentros del CIDEAM realizados	Número	40	40	Incrementar	4,00	4,00	10,00%
	Proyectos ambientales escolares acompañados.	Número	24	96	Mantener	24,00	24,00	25,00%
	Feria PRAE Realizadas	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Aulas Ambientales del municipio en funcionamiento.	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Aula Ambiental del municipio construida.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio ambiente	Encuentros y campañas de educación ambiental y participación realizados.	Número	400	400	Incrementar	30,00	51,00	12,75%
	Piezas de comunicación sobre educación ambiental y participación entregadas	Número	100000	100000	Incrementar	10.000,00	57.000,00	57,00%
	Personas capacitadas y/o sensibilizadas	Número	30000	30000	Incrementar	3.000,00	3.278,00	10,93%

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Sistema de gestión diseñado	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Inspección Ambiental creada.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Plan ambiental municipal formulado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Mesa calidad de aire ruido formalizada mediante decreto.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Planes de acción implementados.	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,92	<b>23,00%</b>
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Móviles del Municipio de Itagüí	Laboratorios ambientales móviles en operación.	Número	2	2	Incrementar	2,00	2,00	<b>100,00%</b>
	Mediciones a fuentes móviles realizadas	Número	3000	3000	Incrementar	50,00	1.924,00	<b>64,13%</b>
	Mediciones de ruido a establecimientos comerciales y de servicio implementadas.	Número	120	120	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Visitas de inspección, vigilancia y control, sector minero formal y tradicional	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Visitas de inspección, vigilancia y control, al sector productivo y comercial	Número	100	100	Incrementar	10,00	29,00	<b>29,00%</b>
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Unidad móvil implementada.	Número	1	1	Incrementar	1,00	0,25	<b>25,00%</b>
	Política Pública implementada.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Animales atendidos.	Número	12000	12000	Incrementar	1.500,00	2.843,00	<b>23,69%</b>
	Campañas y eventos realizados.	Número	34	34	Incrementar	4,00	16,00	<b>47,06%</b>
	Albergue en operación	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Parques acondicionados.	Número	4	4	Incrementar	1,00	2,00	<b>50,00%</b>
Divulgación de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.	Eventos para la recuperación de fauna silvestre.	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Documento de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Capacitación y sensibilización en Bienestar Animal (animales de compañía y fauna silvestre) a los diferentes sectores poblacionales	Personas capacitadas	Número	12000	12000	Incrementar	3.000,00	2.514,00	<b>20,95%</b>
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Documento de inventario generado.	Número	1	1	Incrementar	1,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Metros cuadrados de Pisos duros recuperados para zonas verdes urbanas.	Metros Cuadrados	1500	1500	Incrementar	200,00	200,00	<b>13,33%</b>
	Árboles evaluados y/o mantenidos	Número	30000	30000	Incrementar	4.000,00	8.752,00	<b>29,17%</b>
	Vivero municipal funcionando.	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Siembra de árboles realizadas en el municipio.	Número	15000	15000	Incrementar	1.500,00	5.754,00	<b>38,36%</b>
Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas verdes	Visitas de seguimiento y evaluación técnica realizadas.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Documento de intervención técnica generado.	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Áreas de zonas verdes mantenidas.	Metros Cuadrados	10000	10000	Incrementar	2.500,00	54.041,00	<b>100,00%</b>
Implementación de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del APU Ditaires	Estudio de carga APRU Ditaires implementado.	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Plan de Mantenimiento (senderos, señalética, diagnóstico fitosanitario, kioskos) APRU Ditaires implementado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Promoción de actividades eduambientales enfocadas a la protección del APRU Ditaires realizadas.	Número	16	16	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Actividades de control y vigilancia realizadas a través del programa de guías	Número	3	3	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Área protegida administrada.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	PLAN DE MANEJO del Distrito de Manejo integrado- Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca "DMI-DVARC ajustado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Hectáreas adquiridas.	Número	40	40	Incrementar	2,00	0,48	<b>1,20%</b>
	Actividades de mantenimiento ejecutadas.	Número	3	12	Mantener	3,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Proyectos gestionados.	Número	6	6	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Familias Beneficiadas por PSA	Número	9	9	Incrementar	3,00	31,00	<b>100,00%</b>
promoción de la restauración de los suelos degradados y conservación del recurso hídrico	Programa de uso eficiente y ahorro del agua implementado.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Acciones de promoción realizadas	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	0,00	<b>0,00%</b>
Implementación de la política para el fortalecimiento integral del Talento Humano en el Municipio de Itagüí	Documento de Política institucional del talento humano realizado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,14	<b>28,48%</b>
fortalecimiento de la cultura e integridad de los servidores público del municipio de Itagüí	Evaluación de la apropiación del código de integridad realizada	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
	Test de evaluación de apropiación de cultura organizacional aplicados	Número	2	2	Incrementar	0,50	0,17	<b>8,35%</b>
Formulación e implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento del Municipio de Itagüí	Documento de Política Institucional de gestión del conocimiento difundido	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,25	<b>6,25%</b>
Administración del proyecto de inversión social del programa de vivienda para los servidores municipales itagüí	Créditos de vivienda aprobados	Número	80	80	Incrementar	5,00	4,84	<b>6,05%</b>
Fortalecimiento de la planificación estratégica	Documento de Plan de Desarrollo Territorial aprobado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
	Proyectos de inversión pública formulados y radicados	Número	150	150	Incrementar	80,00	157,00	<b>100,00%</b>
	Reportes de seguimiento a la inversión pública del PDM elaborados	Número	20	20	Incrementar	5,00	5,00	<b>25,00%</b>
	Consejo Territorial de Planeación apoyado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación	Sistema de planeación Territorial municipal, diseñado e implementado	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Certificación y/o renovación del Sistema de Gestión (ISO 9001) lograda	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Implementación Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan anticorrupción elaborado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Rendición de Cuentas realizadas	Número	12	12	Incrementar	3,00	3,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Seguimiento a Planes estratégicos elaborados (MIPG)	Porcentaje	100	100	Incrementar	25,00	25,00	<b>25,00%</b>
Actualización del sistema de caracterización e información socioeconómica y estadística de Itagüí	Bases de datos SISBEN actualizada	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Predios con estratificación socioeconómica identificados	Número	5000	5000	Incrementar	1.250,00	1.391,00	<b>27,82%</b>
	Informe anual estadístico y de indicadores elaborado	Número	4	16	Mantener	4,00	4,00	<b>25,00%</b>
Administración eficiente y transparencia en la gestión financiera de Itagüí	Documento de Política de gestión presupuestal realizado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible	Trámites racionalizados	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	10,00	<b>10,00%</b>
	Documento Política de gestión documental realizado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento de la legalidad y oportunidad de la gestión administrativa	Documento de Política de defensa jurídica realizado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	certificado de responsabilidad social Otorgado	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO	Plan Maestro de Comunicaciones para público interno, funcionando	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Estrategia informativa interna en medios digitales, aplicada	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
	META	%						
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO	Estrategia informativa interna en medios análogos aplicada	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Campañas de sensibilización solicitadas realizadas	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	25,00%
	Plan Maestro de Comunicaciones para público externo, aplicado	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Estrategia informativa externa en medios digitales y medios análogos, aplicada	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	25,00%
Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia	Sede electrónica para usuarios implementada	Número	1	4	Mantener	1,00	11,00	100,00%
	Ferías de servicios realizadas	Número	6	6	Incrementar	1,00	1,00	16,67%
	Encuestas realizadas	Número	4800	4800	Incrementar	1.200,00	1.587,00	33,06%
	Documento de política institucional del servicio al ciudadano implementada	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	25,00%
Modernización del sistema de administración de los bienes muebles e inmuebles del Itagüí	Estrategia para la administración de los bienes muebles e inmuebles formulada e implementada	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,09	9,06%
Inventario objetos patrimoniales y bienes muebles culturales BMCU del Municipio de Itagüí	Estrategia para la administración de los bienes muebles e inmuebles formulada e implementada	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
Servicio Eficiente y cercano al ciudadano	oficinas de Atención al ciudadano descentralizadas (en Corregimiento y en Cubo)	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
Modernización de la infraestructura tecnológica de Itagüí	Datacenter modernizado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	25,00%
Modernización institucional para una ciudad de oportunidades	Instituto de Cultura, Recreación y Deporte creado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
	Secretarías de la Familia, Seguridad, Privada y de Comunicaciones, creadas	Número	4	4	Incrementar	4,00	4,00	100,00%
	Dirección de Desarrollo Económico, creada	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	100,00%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí	Cartera de difícil recaudo depurada	Porcentaje	20	20	Incrementar	5,00	5,00	25,00%
	Calificación anual Fitch Ratings realizada	Número	AA+ y F1+	4	Mantener	1,00	1,00	25,00%
	Índice de solvencia sostenido	Porcentaje	<40	160	Mantener	40,00	40,00	25,00%
	Índice de sostenibilidad disminuido a niveles óptimos	Porcentaje	<80	320	Mantener	80,00	80,00	25,00%
	ICLD recaudados efectivamente	Porcentaje	78	312	Mantener	78,00	78,00	25,00%
	Índice de Gastos de funcionamiento sostenidos	Porcentaje	<35	140	Mantener	35,00	35,00	25,00%
	Transferencias de Integración Regional anual aplicadas	Número	12	48	Mantener	12,00	12,00	25,00%
Mejoramiento Digital de Itagüí	Ciudadanos capacitados en TIC	Número	5000	5000	Incrementar	100,00	400,00	8,00%
	Ciudadanos que utilizan trámites y servicios digitales identificados	Número	20000	20000	Incrementar	1.000,00	1.000,00	5,00%
	Sistemas de información interconectados	Porcentaje	70	70	Incrementar	10,00	10,00	14,29%
	Servicios públicos transformados digitalmente.	Número	2	2	Incrementar	0,00	0,00	0,00%
	Documento de Política institucional de seguridad y privacidad implementada	Número	1	1	Incrementar	0,20	0,20	20,00%
Implementación Inteligente y Digital de Itagüí	Usuarios rurales con acceso a internet	Número	4500	4500	Incrementar	500,00	500,00	11,11%
	Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad conectados.	Número	200	200	Incrementar	5,00	5,00	2,50%
	Servicios apoyados por App móvil.	Número	15	15	Incrementar	3,75	5,00	33,33%
Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial	Plan de ordenamiento territorial formulado	Número	1	1	Incrementar	0,20	0,01	0,80%
Aplicación del ordenamiento territorial	Sistema de información geográfico implementado (SIG)	Número	1	1	Incrementar	0,20	0,07	7,00%
	Expediente para la administración y seguimiento a la información del POT implementado	Número	1	4	Mantener	1,00	0,22	5,50%
Fortalecimiento del habitat, por la dignidad de los moradores del corregimiento El manzanillo	Estrategia de integración de las dimensiones del desarrollo corregimental implementada en con la oferta pública	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	25,00%
Conservación Catastral dinámica de Itagüí	Predios de la base catastral conservados	Porcentaje	80	80	Incrementar	20,00	20,00	25,00%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüí	Apoyo para conservación de los empleos en las unidades económicas con asiento en la ciudad.	Número	1000	1000	Incrementar	100,00	270,00	27,00%

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüí	Colocación de recurso para el apalancamiento financiero de las unidades económicas asentadas en Itagüí.	Número	200	200	Incrementar	50,00	154,00	<b>77,00%</b>
	Servicio de gestión para la generación de empleo.	Número	2000	2000	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Estrategia de estímulo empresarial dirigido a las unidades productivas que fomenten la empleabilidad de habitantes de Itagüí.	Porcentaje	100	100	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Desarrollo estratégico para la reactivación económica en el municipio de Itagüí	Estrategia de ayudas de apoyo solidario para la atención a grupos vulnerables.	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Estrategia de apoyo logístico para la atención de la emergencia generada por la covid-19.	Porcentaje	100	100	Incrementar	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	Documento Plan Covid-19 para la ciudad de Itagüí formulado	Número	1	1	Incrementar	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Un sistema municipal de participación conformado por instancias territoriales, sectoriales y poblacionales	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
	Proyecto de acuerdo de la política pública	Número	1	1	Incrementar	1,00	0,75	<b>75,00%</b>
	Plan de Acción de la política pública de participación funcionando	Número	1	1	Incrementar	0,34	0,00	<b>0,00%</b>
	Portafolio de Servicios con iniciativas comunitarias implementado con Presupuesto participativo	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,00	<b>0,00%</b>
	Programa de formación política y liderazgo creado	Número	1	1	Incrementar	0,20	0,20	<b>20,00%</b>
	Un plan estratégico de apropiación de la cultura de participación, formulado e implementado	Número	1	1	Incrementar	0,20	0,20	<b>20,00%</b>
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Plan estratégico de descentralización para la promoción de la participación ciudadana, formulado	Número	1	1	Incrementar	0,50	0,50	<b>50,00%</b>
	Encuentros descentralizados	Número	50	50	Incrementar	10,00	10,00	<b>20,00%</b>
Asistencia a las Organizaciones Comunes	Plan de asesoría técnica diseñado e implementado	Número	4	4	Incrementar	1,00	0,90	<b>22,45%</b>
	Organizaciones comunales acompañadas	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Sistema de información para la gestión administrativa de inspección, vigilancia y control con aplicativo implementado	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
	Plan de comunicación comunitario diseñado e implementado	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,10	<b>10,00%</b>
Apoyo a las Juntas Administradoras Locales	Plan de acción de acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales diseñado e implementado	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,11	<b>10,60%</b>
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía diversa	Plan de acción de la política pública implementado.	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
	Organizaciones sociales acompañadas por demanda al 100%	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Observatorio de Población Sexualmente Diversa conformado.	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
	Instancia poblacional asistida y apoyada a través de un plan de trabajo (Mesa Diversidad Sexual).	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Caracterización realizada a la población afrodescendiente	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
	Política Pública afrodescendiente formulada, aprobada e implementada	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,07	<b>7,00%</b>
	Organizaciones sociales acompañadas con asistencia	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Instancia poblacional asistidas y apoyadas a través de un plan de trabajo (Comité Afrodescendiente)	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Sistema de información diseñado e implementado a través de repositorio de documentación bibliográfica.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Documentos de archivo o colecciones documentales de memoria cultural afroacopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad.	Número	1	1	Incrementar	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

PROYECTO	INDICADOR	UN. DE MEDIDA	META PDM	META CALCULO	TENDENCIA	PLAN INDICATIVO		
						2020		
						PROGRAMADA	AVANCE DIC 31	
							META	%
Asistencia a población étnica	Colectivos y/o organizaciones atendidas que demanden la oferta institucional	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	10,00	<b>10,00%</b>
Integración sector interreligioso	Servicio de información implementado	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>100,00%</b>
	Asistencia a las organizaciones basadas en la fe que demanden atención	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Instancia sectorial de coordinación institucional asistidas y apoyadas (mesa sector interreligioso)	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Eventos de ciudad, realizados	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Sistema de Información de las juventudes	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	10,00	<b>10,00%</b>
	Semanas de las juventudes conmemoradas	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Eventos realizados en espacios públicos.	Número	80	80	Incrementar	5,00	5,00	<b>6,25%</b>
	Servicio de difusión implementado.	Número	1	1	Incrementar	0,10	0,10	<b>10,00%</b>
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Plan estratégico documentado de adopción de de nuevos lenguajes y narrativas cercanas a la ciudadanía juvenil realizado.	Número	1	1	Incrementar	0,25	0,25	<b>25,00%</b>
	Programas ejecutados, para el bienestar y la garantía de derechos de los jóvenes	Número	4	4	Incrementar	1,00	1,00	<b>25,00%</b>
	Jóvenes atendidos por demanda.	Porcentaje	100	400	Mantener	100,00	100,00	<b>25,00%</b>
	Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento de iniciativas locales juveniles según demanda.	Porcentaje	100	100	Incrementar	10,00	10,00	<b>10,00%</b>
	Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública implementado.	Número	1	4	Mantener	1,00	1,00	<b>25,00%</b>